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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Generar nuevas ideas, apoyandose en metodologias de co-creacién con:
miembros de la comunidad universitaria, grupos de investigacion, empresas
mediante el estimulo de actividades de innovacion abierta desarrolladas a
través de mecanismos como TFG, TFM o proyectos especificos en un marco
de multidisciplinariedad (360°)

Metodologia utilizada la ENOLL (European Network of Living Lab) cuyo
enfoque sera: valor, influencia, sostenibilidad, apertura, realismo.

UJI.>LAB dispone de un FabLAB que posibilitara la materializacion de las
ideas planteadas para la resolucion de retos a través de prototipos.



PLANIFICACION ORIGINAL

Name Duration Start May 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 Oct 2019 Nov 2019 Dec 2019 |
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BUJI.>LAB 207 days 3/4/19 8:00 AM
Preparacion Proyecto 108 days 3/4/19 8:00 AM
KickOff 2 days 9/2/19 7:00 AM
EIPlataforma Gestion Retos 45 days 9/4/19 8:00 AM

Disefio Plataforma para carga de re. 20 days 9/4/19 8:00 AM
Implementacion Plataforma Retos U} 20 days 10/2/19 8:00 AM

Test Plataforma 5 days 10/30/19 8:00 AM
INNOVATION CAMP 20 days 10/2/19 8:00 AM
EIPlanteamiento Estrategico 26 days 9/4/19 8:00 AM
Elaboracion Business Model Canvas 10 days 9/4/19 8:00 AM
Disefio FabLab 15 days 9/18/19 8:00 AM
Difusion al tejido empresarial 1day10/9/19 8:00 AM
Elmplementacion UJI#LAB 75 days 9/4/19 8:00 AM
dentificacion de “Stakeholders” de | 10 days 9/4/19 8:00 AM
Arranque Fablab 15 days 10/9/19 8:00 AM
Framework UJI#LAB 50 days 9/18/19 8:00 AM
Test 15 days 11/27/19 8:00 AM

1217

Wrap-up 0 days 12/17/19 5:00 PM




CRONOGRAMA DE RESULTADOS

Descripcion Duracién | Comienzo | Fin Observaciones
UJI.>LAB 110 dias 2/9/19 20/12/19
Preparacion del Proyecto 110 dias 2/9/19 20/12/19
Creacion web UJI.>LAB 30 dias 20/11/19 20/12/19 Actualmente, actualizando contenidos.
Disefio plataforma de retos 20 dias 9/9/19 29/9/19
10 dias 02/12/19 12/12/19

Implementacién Plataforma retos




CRONOGRAMA DE RESULTADOS cont)

Descripcidn Duracion | Comienzo | Fin Observaciones
Planteamiento Estratégico 26 dias 02/10/19 28/10/19
Elaboracion Business Model 8 dias 02/10/19 10/10/19
Canvas
Disefio del Fablab 15 dias 15/11/19 30/11/19
Difusiéon Comunidad Universitaria | 2 dias 01/12/12 03/12/12 Divulgacion medios: radio, peridédicos
grupos investigacion, empresas. locales, web Espaitec, Web
UJl,presentacion proyecto presencial y
difusion en redes sociales.
Implementacién UJI>LAB En curso 16/12/19 En curso
Comienzo Fablab 15 dias 13/12/19 En curso Realizacion de cursos impresiéon 3D, Laser.
Framework UJI>LAB En curso 04/12/19 En curso




HITOS ALCANZADOS

23/09/2019 Creacion base de datos para implementacion plataforma de retos.
11/10/2019 Elaboracion metodologia Business Model Canvas.

25/10/2019 Constatacion del planteamiento estratégico.

13/11/2019 Presentacion del proyecto UJI.>LAB y Fablab a la comunidad universitaria.
04/12/2019 Implementacién de la plataforma de gestidon de retos.

13/12/2019 Desarrollo proyecto UJI.>LAB, Curso de formacion cortadora laser,
desarrollo primeros modelos.

13/12/2019 Talleres de impresién en 3D freecad 0.18 y su aplicacién al proyecto de
biomecanica.

15/12/2019 Compra de toda la maquinaria necesaria para el desarrollo del Fablab.
16/12/2019 Implementacion pagina web del proyecto UJI.>LAB y Fablab.



PROYECTOS EN CURSO

Plataforma gestion retos:

1.

RETO EN PROCESO: Proponer una solucion constructiva innovadora para la union de
paneles prefabricados. Dicha Resolucion tendra desde su colocacion un informe de la
estabilidad, seguridad, estanqueidad de la union o junta. Profesora Teresa Gallego,
departamento de Construcciones Arquitectonicas.

RETOS PENDIENTES DE CONFIRMAR: Proponer implementacion y mejoras al
desarrollo del proyecto de prétesis de mano por parte del profesor Francisco Javier
Andres del departamento de Biomecanica i Ergonomia (BE) del Departament
d'Enginyeria Mecanica i Construccio. Constatar que ya hemos realizado un curso 3d
sobre el proyecto y estamos a la espera de concretar en qué va a consistir el reto.



PROYECTOS EN CURSO (cont.)

Plataforma gestion retos:

3. : En cuanto tengamos total operatividad de la web, desde
Espaitec lanzaremos a toda la ESTCE la iniciativa para que proponga el profesorado
retos a llevar a cabo por el alumnado, mediante la realizacion de TFGy TFM
encaminados a dar solucién a dichos retos, reforzando el proceso de co-creacion.

4. , retomaremos uno de los puntos de interés del proyecto que
consistira en involucrar a las empresas tecnoldgicas a participar en la propuesta de
buscar soluciones a problemas que se les planteen mediante los retos.

5. con nuevas magquinas para implementar la busqueda de
prototipado de los proyectos o retos.



OBJETIVOS A MEDIO-LARGO PLAZO

Vinculacion entre los TFG/TFM/ proyectos monograficos con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)

Crear BD amigable que permita la identificacion de proyectos desarrollados
por la comunidad universitaria de forma amigable.

Mostrar a la sociedad y al sector empresarial de la provincia de Castello la
capacidad que tiene la Universitat Jaume | para resolver retos de alto
impacto.



